

Este es todo el reporte del proyecto que hemos montado en la Wiki de GitLab Equipo 6 - Camada 1

Report DHart Rent

Indice Informe Final DHart Rent:

En este espacio podrás encontrar el índice con sus respectivos enlaces y documentación técnica y descriptiva de nuestro proyecto **DHart Rent**.

https://docs.google.com/document/d/1cYL1FWBPqEjCRG9l_qb2b10QhVtc1pyrH98 _4khUZvw/edit?usp=sharing

Página principal

En esta sección encontrarás:

- Nombre del proyecto.
- Un resumen general del proyecto.
- El objetivo del equipo con este proyecto.

https://docs.google.com/presentation/d/1WwELqgFqJvL16bqf0azexIOVCuIfOVb6D Z-BTKH639I/edit?usp=sharing

Equipo

En esta sección te encontrarás con una breve biografía de cada uno de los integrantes del equipo con sus respectivas habilidades técnicas.

https://docs.google.com/presentation/d/1jxlGqsMmPiv6BEfHPDE0DGQ5w08MQom7q1W32BVcyXk/edit?usp=sharing

Metodología de Trabajo



Aquí podrás visualizar cómo nuestro equipo trabajó usando las metodologías ágiles y cómo fue su organización y rendimiento para poder cumplir con los Sprints propuestos.

https://docs.google.com/presentation/d/1qwPFgPTwKb8DQAehrUXQik_61Xps-CKP NLEQAXGPo_M/edit?usp=sharing

Bitácora del proyecto

Aquí podrás ver cómo vivimos cada Sprint, como superamos los retos, como nos sentimos y así mismo como superamos estás situaciones.

- Resumen Sprint 1: Nos sentimos agobiados porque no teníamos claro por dónde empezar y esto nos asustó mucho, sin embargo con el pasar de los días logramos sortear todo y pudimos dar el mejor resultado en la review. Llegamos a concluir que debíamos definir mejor los roles y que trabajamos de a 2 personas. Decidimos destinar el tiempo de clases para desarrollar el proyecto y no quedarnos en pequeños detalles que nos quitaban tiempo. Y finalmente concluimos que debíamos estar validando constantemente las HUs y así priorizar tareas.
- Resumen Sprint 2: Se cumple con la retro del Sprint 1, sin embargo notamos que en este Sprint no tuvimos muy buena comunicación y no todos los integrantes del equipo conocen de muchas funcionalidades de la aplicación, entonces, decidimos abrir más el diálogo entre todos los integrantes del equipo y las demás células. Para socializar el código y actividades realizadas por cada uno, proponemos presentar al equipo las actualizaciones por más pequeñas que estás fueran después de realizadas las Daily y ese era el momento de poder ayudar con lo que no estaba realizado.
- Resumen Sprint 3: Ya a este punto estábamos más coordinados, sin embargo siempre existen las oportunidades de mejora y acordamos que



durante el desarrollo de las tareas debíamos prestar más atención en identificar los obstáculos y hacerle saber al equipo en la mayor brevedad para solucionarlo con eficiencia. Además días antes de la entrega final (Review) identificar y analizar cuidadosamente las tareas para no presentar dificultades en ese momento.

 Resumen Sprint 4: Todo el equipo se enfoca en los detalles y cada uno elige tareas que pueden realizar y si no lo logran se apoyan de otro integrante, la idea es entregar todo el proyecto sin contratiempos y por esto el equipo se enfoca desde el principio, logrando una buena sincronización y un buen resultado.

Se anexa Bitácora para mayor detalle:

https://docs.google.com/presentation/d/1DyR1FQZJojs-UZM8LAEWighyds5GQ87U-x4FGdeulqU/edit?usp=sharing

Tecnologías utilizadas

https://docs.google.com/presentation/d/1Uanum12QrD6t9nuXbckTB8WjxRJ2M3RcaYfVDUrtAp0/edit?usp=sharing

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Está sección básicamente contiene toda la información técnica que es de utilidad para los integrantes de nuestro equipo y a las personas que comprenden el funcionamiento del sitio desde el lado técnico.

Ambiente de desarrollo

- Backend:openjdk-18 Oracle // OpenJDK versión 18.0.1 // Se genera el proyecto desde Sprint initializr
- Frontend: Se genera el proyecto con ayuda de Vite



Base de Datos - Database: Entity relationship model:

https://drive.google.com/file/d/1IqP9-BRvTdmhFhKfqQ083at9HqtWrdFi/view?usp=s haring

Infraestructura

-Infrastructure Architecture Dhart // Diagrama de infraestructura:

https://gitlab.ctd.academy/ctd/hispanos/proyecto-integrador-1/proyecto-integrador-0523/1021pt-c1/equipo-6/-/wikis/uploads/3fd276d22f3fa2298776d9b3000057f1/diagrama_Arquitecturainfra_DHart.drawio.pdf

• Documentación para cargar imágenes en S3 del rol de Admin:

https://docs.google.com/document/d/1RHEOWnLoL3tOKImyPy01P0w-6RARWUgA XRD-3F2nyg/edit

Documentación con URL para consumir por front desde S3:

https://docs.google.com/document/d/1UQIDUhlbvtkH7a_Y0aEpCKZ4eM-WU-viyVYH 1JnjmAA/edit

TESTING Y CALIDAD

Plan de Pruebas

https://docs.google.com/document/d/14sAxnu9P_msUKGg5ZolK-iAd0nrOSyteTiZvu RBy5UY/edit?usp=sharing

• Test Plan Sprint 1

Test Plan Frontend & Test Plan Backend

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sMBYujl1B7lhlBp4sCrlt3v4JxEgOJR-/edit ?usp=sharing&ouid=118220150694044454855&rtpof=true&sd=true

Test Case Frontend Sprint 1



https://docs.google.com/document/d/1Tn2n-7VTrFY-feQNffqWKG4S5NTM06n6zkz T5Fc3HxE/edit?usp=sharing

• Test Case Backend Sprint 1

https://docs.google.com/document/d/16awfFsRve3vDK7li40eePtyB-IAiu_1souDPP7 ow1Qo/edit?usp=sharing

Test Plan Sprint 2

Test Plan Frontend & Test Plan Backend

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jqQx2DII2BLKVfCj36S8pyVAjyQEN7Pf/edit?usp=sharing&ouid=118220150694044454855&rtpof=true&sd=true

Test Case Frontend Sprint 2

https://docs.google.com/document/d/16SXmGlVhOxxYmTewSFmGO2hhA6Il_jXVqX -dDaR0AME/edit?usp=sharing

• Test Case Backend Sprint 2

https://docs.google.com/document/d/10j4t8nvXiq2lGk05d2s46VQEsK2gVr--tm3WH eUZs-w/edit?usp=sharing

• Test Plan Sprint 3

Test Plan Frontend & Test Plan Backend

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uSNAg_ji_j375pvqjFUSAKECcrTOJ5ZB/e dit?usp=sharing&ouid=118220150694044454855&rtpof=true&sd=true

• Test Case - Frontend Sprint 3

https://docs.google.com/document/d/1zVJKGRak7SNOYSpEgW1Ek_n4KPt8JT6pSnJNpPvzgec/edit?usp=sharing

• Test Case - Backend Sprint 3



https://docs.google.com/document/d/1MhHk4KU6PUSTmnFm8F0wiMFfbs0fMYCNvTY4iushFbw/edit?usp=sharing

Pruebas Automatizadas Selenium IDE

https://docs.google.com/document/d/1izzOzVFrD3AUt2dKnCyuSHRZ-2CVflp2awmLefwBV-M/edit?usp=sharing

Defectos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i7a3khjfuZQ2kHbk3Y_3EiYyYfNkSYX1/e dit?usp=sharing&ouid=118220150694044454855&rtpof=true&sd=true

Pruebas de APIs

https://docs.google.com/document/d/10lWnPU59FxgbOrsoyXJewQ3hDs5lZ9z1/edit?usp=sharing&ouid=118220150694044454855&rtpof=true&sd=true

Trello

https://trello.com/b/leNVlqMv/pi

Presentaciones realizadas durante el Proyecto Integrador

Sprint 1:

https://docs.google.com/presentation/d/1UY-GxEyMc4BFrQKyJNMEIVdelvt66h6V-jhzjlJu0sl/edit?usp=sharing

• Sprint 2:

https://docs.google.com/presentation/d/1WX1bXPWZInDGLXBjbwgUGeD FqBuTvhAuC4MaKkEhkcY/edit?usp=sharing

Sprint 3:

https://docs.google.com/presentation/d/1VHR1xDjhwyBKwM7eCGQnsXumlo1_gC2WdcKNXASoM3o/edit?usp=sharing



• Sprint 4:

https://docs.google.com/presentation/d/1sGANgnPEwxoBY7czWeFhqE8 mRi9Oo_jH6DlshecRWQU/edit?usp=sharing

Retrospectivas

- **Sprint 1**: https://metroretro.io/board/LB1CLNAQT6QY
- **Sprint 2**: https://metroretro.io/board/LBERDF8H00ID
- **Sprint 3**: https://metroretro.io/board/LB62EG4L52FF
- **Sprint 4**: https://metroretro.io/board/LBQEIS7QA690